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Таблица 2. Общие продолжительности работ при различных соотношениях организационных уровней исполнителей 
Соотношение продолжительностей 
выполненных исполнителями, % 
Продолжительность выполнения работ 
исполнителями, дн Общая продолжи-
тельность (То), дн высокого 
уровня 
среднего 
уровня 
низкого 
уровня 
высокого 
уровня 
среднего 
уровня 
низкого 
уровня 
При равном соотношении среднего и низкого организационных уровней  
10 45 45 22 101 101 837,11 
20 40 40 45 89 90 791,52 
30 35 35 67 78 79 747,19 
40 30 30 89 67 68 702,86 
50 25 25 112 56 56 655,76 
60 20 20 134 45 45 611,43 
70 15 15 157 33 34 565,85 
80 10 10 180 22 22 518,74 
90 5 5 202 11 11 474,41 
100 0 0 224 0 0 430,08 
При равном соотношении высокого и низкого организационных уровней  
45 10 45 101 22 101 738,11 
40 20 40 89 45 89 731,69 
35 30 35 78 67 78 728,71 
30 40 30 67 89 67 725,74 
25 50 25 56 112 56 725,94 
20 60 20 45 134 45 722,96 
15 70 15 33 157 33 716,54 
10 80 10 22 180 22 716,74 
5 90 5 11 202 11 713,76 
0 100 0 0 224 0 710,79 
При равном соотношении высокого и среднего организационных уровней 
45 45 10 101 101 22 617,74 
40 40 20 89 89 45 664,65 
35 35 30 78 78 67 711,95 
30 30 40 67 67 89 759,26 
25 25 50 56 56 112 811,26 
20 20 60 45 45 134 858,56 
15 15 70 33 33 157 905,47 
10 10 80 22 22 180 957,47 
5 5 90 11 11 202 1004,78 
0 0 100 0 0 224 1052,08 
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Введение. В последние десятилетия значительно возросла 
роль научных основ системотехники в организационно-технологи-
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возведения. Такой подход особенно важен для строительных пред-
приятий Беларуси в связи с усилением конкуренции при проведении 
тендерных торгов в различных регионах, что вызывает необходи-
мость повышения надежности организационно-технологических 
решений при подготовке строительного производства. Надежность 
организационно-технологической подготовки позволяет сохранять 
конкурентоспособность за счет принятия наиболее эффективных 
решений. Сложившиеся организационные подходы и методы техно-
логической подготовки производства работ ограничивают повыше-
ние надежности, необходимой для развития строительных предпри-
ятий, усиления конкурентных позиций на рынках ближнего и дальне-
го зарубежья, системы контроллинга организационно-технологи-
ческой подготовки к строительству. Это часто является причиной 
снижения уровня использования производственного потенциала 
строительной отрасли, потери строительных рынков и невозможно-
сти завоевания новых и перспективных.  
Государственное регулирование процессов подготовки 
строительства с целью обеспечения надежности строительства 
производства. В настоящее время основным органом управления 
строительной деятельностью Беларуси является Министерство 
строительства и архитектуры. 
Минстройархитектуры осуществляет ряд функций, одной из кото-
рых является разработка технических нормативных правовых актов. В 
соответствие с приказом Министерства строительства и архитектуры 
№36 от 12 февраля 2014 г. был введен в действие ТКП 45-1.030-161-
2009* (02250) «Организация строительного производства». Данный 
технический кодекс устанавливает основные требования к организа-
ции строительного производства и строительным площадкам объек-
тов. В нормативном документе прописаны исполнители работ, а также 
организации, ответственные за содержание строительных площадок и 
соблюдение безопасности труда и охраны окружающей среды. 
Министерством строительства и архитектуры 12.02.2014 г. были 
разработаны и утверждены «Методические рекомендации по обу-
стройству строительных площадок при строительстве объектов жи-
лищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного 
назначения». Данный документ носит рекомендательный характер и 
распространяется на организацию работ по обустройству строи-
тельных площадок. Методические рекомендации включают в себя 
типовые решения по инженерной подготовке строительных площа-
док, устройству временных ограждений, пунктов мойки колес, 
устройству бытового городка, схем внутриплощадочных работ и 
проездов, а также другие решения. 
Государственный строительный надзор является составной ча-
стью системы государственного регулирования строительной дея-
тельности на территории Республики Беларусь, основными целями 
которого являются [4]: 
1. Обеспечение надежности и безопасности объектов строитель-
ства на стадии эксплуатации. 
2. Соблюдения установленного порядка строительства объектов. 
3. Обеспечение государственной защиты интересов потребителей. 
Системный подход к организационно-технологической подго-
товке. В современной методологии исследования предприятий важ-
ное место занимают методы, опирающиеся на системный подход. 
В толковом словаре С.И. Ожегова под понятием «система» под-
разумевается множество элементов, находящихся в отношениях и 
связях друг с другом и образующих определенную целостность, 
единство. Сущность системного подхода состоит в том, что любая 
система рассматривается как целое, самостоятельное явление, 
характеризуемое целями деятельности или развития, ресурсами, 
структурой процессами и взаимосвязями с другими системами [1]. 
Данный подход можно считать обоснованным в применении к подго-
товке строительного производства, так как она включает в себя мно-
жество подсистем, которые взаимодействуют между собой. 
Поскольку строительное производство − сложный процесс, ре-
шать вопросы организационно-технологической надежности необхо-
димо на каждом его этапе. 
Важнейший этап создания продукции строительства в виде за-
конченных зданий и сооружений – это подготовка строительства 
вообще и строительного производства в частности. Повышенное 
внимание к задачам подготовки вызвано следующими факторами: 
меняющимися экономическими условиями, более сложными проект-
ными решениями объектов, увеличением числа участников строи-
тельства, сложностью в координации участников. 
Единая система подготовки производства выделяет следующие 
виды подготовок [5]: 
1. Общая подготовка. 
2. Подготовка строительной организации. 
3. Подготовка к строительству отдельного объекта. 
4. Подготовка к выполнению отдельного строительного процесса. 
Каждая из них (рис. 1) имеет свою цель, решает свои специфи-
ческие задачи, реализуется соответствующим кругом исполнителей. 
Повышение организационно-технологической надежности подготов-
ки строительного производства может достигаться различными путями: 
• снижением величины факторов, влияющих на нарушение 
надежности функционирования строительной организации в 
подготовительный период; 
• проектированием систем, достаточно надежно функционирую-
щих в условиях действия указанных факторов.  
Результатом процессов подготовки являются решения, обеспе-
чивающие гибкость, устойчивость и надежность функционирования 
строительного производства. 
Под надежностью подготовки следует понимать способность 
технологических, организационных, управленческих факторов обес-
печивать достижение заданного результата строительного произ-
водства в условиях постоянных возмущений за счет правильного 
сочетания всех видов ресурсов и решений [2]. 
На этапе подготовки строительного производства крайне важно 
правильно определить структуру работ, последовательность возведе-
ния зданий и сооружений, обеспеченность материально-техническими 
ресурсами. Также немаловажным пунктом является выбор вариантов 
организационно-технологических моделей построения оптимальной 
системы оперативного планирования и управления. 
Организационно-технологическая надежность при подго-
товке строительства. Для всестороннего анализа надежности 
строительного комплекса требуется анализ факторов, влияющих на 
надежность организационно-технологических решений. 
Влияние данных факторов приводит к тому, что ход процесса 
подготовки отклоняется от ранее запланированного. В связи с этим 
управляющая система должна периодически вырабатывать (В) и 
реализовывать (Р) мероприятия, ликвидирующие отрицательные 
отклонения и обеспечивающие достижение объектом управления 
заданного результата [3]. 
Вероятность р выполнения этих действий системой управления 
на данном уровне производства U определяет надежность функцио-
нирования данной системы р(U): 
 p(U) = p(B,P). (1) 
В соответствии с этой формулой решение проблемы надежности 
заключается в разработке и реализации мероприятий (планов, орга-
низационных и управленческих решений), обеспечивающих дости-
жение заданного результата объектом управления. 
В теории вероятностей, как известно, существует так называе-
мое правило умножения вероятностей, благодаря которому можно 
интерпретировать взаимосвязь между подсистемой выработки ре-
шений и подсистемой их реализации. 
Тогда выражение (1) можно представить в виде: 
 p(U) = p(B,P) = p(B) x pB(P), (2) 
где p(B) – вероятность выработки системой решений, обеспечива-
ющих достижение заданной цели системы; pB(P) – вероятность 
реализации системой выработанных решений по достижению за-
данной цели системы. 
Из выражения (2) следует, что вероятность выработки решений и 
вероятность их реализации можно рассматривать отдельно. Этот вывод 
определяет направления решения проблемы надежности в практике. 
Направления обеспечения надежности подготовки. При под-
готовке к строительству необходимо, чтобы была правильно состав-
лена вся организационно-технологическая документация (ОТД), в 
которой должны быть предусмотрены и созданы условия для осу-
ществления поставленных задач. 
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Рис. 1. Характеристика общей подготовки строительства 
Источник: собственная разработка авторов на основе анализа [5] 
 
Надежность организационно-технологических решений на этапе 
подготовки строительства обеспечивается путем использования 
подробных и достоверных исходных данных; тщательной и глубокой 
проработки основных задач; использования комплексных нормати-
вов, предназначенных для моделирования организации строитель-
ного производства [6]. 
В рамках строительного производства возможно применение 
следующих методов улучшения показателей надежности [7]: 
1. Выработка методов организации работ, наиболее целесообраз-
ных для показателей надежности. 
2. Разработка способов создания резервов времени и ресурсов в 
составе плановых и управляющих решений, способствующих 
повышению уровня надежности. 
3. Формирование системы управления строительным производством 
с непрерывным мониторингом хода работ и своевременным реа-
гированием на отклонения от принятых показателей надежности. 
4. Разработка плановых и управляющих решений с учетом мини-
мизации возможных внешних воздействий для увеличения уров-
ня надежности. 
При рассмотрении вышеуказанных методов повышения надеж-
ности необходимо учитывать воздействие внешних условий. Прогно-
зирование развития производственного процесса позволяет забла-
говременно разработать необходимые мероприятия и минимизиро-
вать воздействия на темпы работ и уровень ОТН. 
Для повышения ОТН при разработке и реализации проектных 
решений требуются дополнительные затраты, которые возникают в 
сфере управления в ходе более детальной проработки плановых 
решений, привлечения дополнительных ресурсов и расходов на 
выработку управляющих решений. 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на надежность строительного производства [3] 
 
Рис. 3. Частично управляемые факторы, влияющие на надежность подготовки строительного производства [3] 
Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ
Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №1 
Строительство и архитектура 93
Эффект от применения грамотных организационно-технических 
решений очевиден: сокращаются сроки строительства, обеспечива-
ется сверхплановая прибыль за счет досрочного ввода, увеличива-
ется производительность персонала, оборудования и др. 
 
Заключение. В последнее время существует тенденция необ-
ходимости повышения организационно–технологической надежности 
подготовки строительства.  
Строительство как сложная система носит вероятностный харак-
тер, так как функционирует в условиях действия разнообразных по 
природе случайных факторов, поэтому предсказать поведение дан-
ной системы достаточно сложно. Последствия воздействия большо-
го числа факторов весьма разнообразны. 
Для обеспечения организационно-технологической надежности 
необходимо интегрировать теоретические и практические подходы 
при решении организационных задач. 
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости подбора 
составляющих системы организационно-технологической надежно-
сти, поиска составляющих надежность критериев, организационных 
процедур, обеспечивающих целостность, завершенность и эффек-
тивность подготовки строительства. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА В СТРАНАХ ЕЭП 
 
Для того чтобы провести анализ строительного рынка в странах 
ЕЭП, необходимо оценить и сравнить ряд показателей, характери-
зующих данный рынок в динамике. 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
является одним из важнейших макроэкономических показателей, 
характеризующих изменение инвестиционной активности. Он пред-
ставляет собой отношение объемов инвестиций, осуществленных в 
сравниваемые периоды, из которого устранено влияние цен [1]. 
Этот индекс рассчитывается по формуле (1). 
 IФИ = KОСН 1 / KОСН 0 · IЦ, (1) 
где IФИ – индекс физического объема инвестиций в основной капи-
тал (в % к базовому периоду, с которым осуществляется сравнение); 
KОСН 1 – объем инвестиций в основной капитал в текущем пе-
риоде в фактических ценах этого периода; 
KОСН 0 – объем инвестиций в основной капитал в базовом пе-
риоде в ценах, действовавших в базовом периоде; 
IЦ – индекс цен на элементы основного капитала за текущий пе-
риод в % к базовому периоду. 
Расчет индексов физического объема инвестиций в основной 
капитал для трех стран представлен в таблице 1. 
Как видно из таблицы для всех трех стран наблюдается положи-
тельная динамика индексов физического объема инвестиций в ос-
новной капитал, однако имеются и кризисные годы, в которых пока-
затель уменьшается. Для Беларуси это 2012 год, для России – 2010 
и 2013, для Казахстана – 2010. 
Следующий показатель, характеризующий строительный рынок 
рассматриваемых стран – это индекс введенного в действие жилья. 
Данный показатель позволяет оценить изменение вводимого в дей-
ствие жилья по годам (таблица 2). 
Из таблицы 2 видно, что показатель введенного в действие жилья 
имеет не однородную динамику, наблюдается как спады, так и подъ-
емы. Для Беларуси снижение индекса введенного в действие жилья 
приходится на 2012–2013 годы, для России – 2010 год, а так же 2012-
2013 года, для Казахстана период спада наблюдается в 2010 году. 
Чтобы более наглядно оценить величину введенного в эксплуа-
тацию жилья, необходимо рассмотреть этот показатель в натураль-
ном выражении, то есть в квадратных метрах (таблица 3).  
Объемы строительных работ для всех трех стран разные, по-
этому будет не корректно сравнивать страны по количеству введен-
ных квадратных метров общей площади. Чтобы сравнить данный 
показатель по трем станам, необходимо пересчитать его на 1000 
населения. Как видно из таблицы, Республика Беларусь лидирует по 
введенному в эксплуатацию жилью на 1000 населения. Средняя 
величина введенного в эксплуатацию жилья на 1000 населения в 
России превышает этот же показатель в Казахстане. 
Следующий показатель, по которому необходимо сравнить 
страны – это валовой внутренний продукт на душу населения 
(ВВП). Данный показатель является одним из наиболее важных по-
казателей системы национальных счетов, который характеризует 
конечный результат производственной деятельности экономических 
единиц (резидентов) и измеряет стоимость товаров и услуг, произ-
веденных этими единицами для конечного использования и потреб-
ления (таблица 5). 
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